Integrale planning BAG 2.0

Jaar 2017 2018 2019 2020
Plannin g Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Wet- en regelgeving (lead BZK) 1juli 2018
»  Koninklijk Besluit Inwerkingtreding bag  nproc. In werking
> Wet bag Stonastil_ in wering
»  Besluit bag (amvb)  Standstill In werking
»> Ministeriéle Regeling bag D ——
B?J:Iage I: Catalogus bag N Gereed  EUnot. In werking
Bijlage II: Koppelvlakbeschrijving LV-bag Sorced ~ fUmot ——
» Ministeriele Regeling periodieke controle bag Gereed [lStandstill) In werking

Praktijkhandreikingen

> Praktijkhandreikingen (lead Kadaster)

» Modeldocumenten (lead VNG Realisatie) In bewerking

Kwaliteitssystematiek (lead BZK)
» Vragenlijst zelfcontrole via ENSIA Proefjaar In werking

» Kwaliteitskader BZK In werking

» Kwaliteitsma nagement Kadaster Informeel in werking Formeel in werking

Verticaal koppelvlak (BAG — LV) & LV (lead Kadaster)

» Technische beschrijving koppelvlak (XSD etc)
» Conformiteitsomgeving In bewerking
» Realisatie software BAG & Aansluitingen gemeenten In bewerking Nog te starten

» Transformatieregels en LV BAG1.0 en LV BAG2.0 & transformatie LV Gereed

Afnemersproducten (lead Kadaster)

» Herijking productenportfolio In bewerking
» Specificaties afnemersproducten In bewerking
» Realisatie afnemersproducten (1¢ product is Extract) Nog te starten

> Aansluitingen / implementatie afnemers

» Specificaties binnengemeentelijke koppelvlakken
» Realisatie software BAG & Aansluitingen gemeenten

Binnengemeentelijke koppelvlakken (lead VNG / VNG-Realisatie)
In bewerking
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